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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25.03.2017 r. uprzejmie informuje
1 wyjasniam:
- zgodnie z informacjami pozyskanymi od beneficjenta inwestycji -Spotki Wodociagi
Kieleckie:

e projekt jest realizowany na podstawie harmonogramu stanowigcego zaltgcznik
do umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z tym harmonogramem projekt
powinien zakonczy¢ si¢ w 2020 r. Na obecnym etapie nie s rozpatrywane
zadne scenariusze zakladajgce nie wykonanie projektu. Spotka doktada
wszelkich staran, aby projekt zostat zrealizowany. W zalezno$ci od sytuacji na
rynku budowlanym Spoétka bedzie podejmowata niezbedne dziatania, co czyni
tez teraz. Spotka nie ma wpltywu na rynek budowlany, moze tylko
dostosowywac swoje dziatania do zmieniajacej si¢ sytuacji.

e Gmina Mastow jest w stalym kontakcie z inwestorem —Spdtka Wodociagi

Kieleckie, ktéra nie zaktada nie wykonania projektu.

e W ramach realizacji projektu pn. ,,Poprawa gospodarki Sciekowej na terenie
kieleckiego obszaru metropolitalnego” Spotka Wodociagi Kieleckie zawarta
dotychczas z wykonawcami ustug i rob6t umowy na tgczng kwote stanowigcg

35,5 % wartosci projektu.

W kwestii realizacji $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowe;j:
e zgodnie z zawartg umowg z dnia 27.10.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 termin

zakonczenia robdt przewidziany jest na 15.09.2019 r. gdzie zostanie wykonane



75 % inwestycji, natomiast na pozostatg czgsc tj. 25 % tfwajq procedury idace
w kierunku przedtuzenia terminu do listopada 2020 r.;

e wykonawcg robdt wylonionym w przetargu nieograniczonym jest firma DUKT
z terminem umownym zakonczenia robot j.w.

e konieczno$¢ zmiany terminu wykonania robot byta konsultowana przy udziale
radcow prawnych obu stron. Zgodnie z wyrazong wolg Zamawiajacego oraz
Wykonawcy podpisany zostal aneks Nr 1 do umowy okreslajacy termin
zakonczenia robdt na 15.09.2019 r.

Przystgpienie do prac Wykonawca uwarunkowal zmiang wynagrodzenia
wynikajgca ze zmiany kosztow materiatdéw jaka wystapita od podpisania
umowy (IV kw. 2017 r.) do IV kw. 2018 r. Wzrost warto$ci wykonania zadania
wynika ze szczegotowej analizy kosztorysu w zestawieniu z czynnikami
cenotwoOrczymi zawartymi w cennikach SEKOCENBUD i BISTYP.
Wykonawca ma przekazany plac budowy w czesci ,,do parkingu” (75%).
Wykonawca podpisujac Aneksy wyraza swojg akceptacje dla zapisow

w nich zawartych, w tym réwniez zmiany terminu wykonania zadania.

e wykonanie brakujgcego kanalu sanitarnego grawitacyjnego jest warunkiem
niezbednym przystgpienia do realizacji na tym odcinku $ciezki rowerowe;j ( tj.
pozostatych 25 % inwestycji). Problemy z wylonieniem Wykonawcy kanatu
przez Wodociagi Kieleckie beda niewatpliwie miaty wptyw na termin realizacji
tego fragmentu $ciezki i moze to by¢ przedmiotem kolejnych negocjacji z

Wykonawcg $ciezki.
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