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W nawigzaniu do Pana interpelacji z dnia 20.01.2021r. informuje, ze kwestie wysokosci i
sposobu naliczenia kar umownych zawarte s3 w umowie z Wykonawcg. Wedtug umowy
wynoszg one 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki. Kara za nieterminowe
wykonanie umowy (przebudowa ul. Sw. Floriana) wynosi 57 720,51 zi. Aktualnie w
kancelarii prawnej jest w opracowaniu wniosek do Sadu w sprawie uregulowania przez
Wykonawceg kary umownej. O przeznaczeniu wyzej wymienionej kwoty, po jej przekazaniu
na konto Urzgdu Gminy, zadecyduje ostatecznie Rada Gminy w Mastowie.

Jak informowalismy we wczesniejszej korespondencji zostata wykonana czes$¢ robdt przez
Wykonawce ze wzgledu na wystapienie obnizonych temperatur, ponizej roboty ktdre zostalty
wykonane:

- umocniono skarpe plytami betonowymi przy ogrodzeniu betonowym,

- oczyszczono przepust pod droga z zanieczyszczen,

- wyréwnano nierownosci kostki brukowej we wskazanych miejscach,

- uzupetniono kruszywem oraz skorygowano spadki pobocza we wskazanych miejscach,
- oczyszczono rowy przydrozne we wskazanych miejscach,

- wzmocniono zakotwienie barierki przy przepuscie @100 wraz z wyréwnaniem kostki.

Dalsze uzupelnienie robdt nastgpi w poézniejszym terminie po ustgpieniu warunkoéw
zimowych co zostanie potwierdzone protokotem. Przewidywane dokonczenie robot
zawartych w protokole jest planowane w II kwartale biezgcego roku. O terminie zostanie Pan
poinformowany.

Niezaleznie od wykonanych juz robdt przeprowadzony zostanie wiosenny przeglad
gwarancyjny majacy na celu usuniecie ewentualnych innych usterek.

Otrzymuja:
Adresat jak wyze;j.
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